
Comisión Nacional de 

Hidrocarburos 

ÓRGANO DE GOBIERNO 

SEPTUAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018 

ACTA 

En la Ciudad de México, siendo las 11:45 horas del día 11 de diciembre 
del año 2018, se reunieron en la sala de juntas de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, sita en el piso 7 del edificio ubicado en la avenida 
Patriotismo 580, Colonia Nonoalco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03700, 
Ciudad de México, los Comisionados Alma América Parres Luna, Néstor 
Martínez Romero, Sergio Henrivier Pimentel Vargas y Héctor Moreira 
Rodríguez, así como la Secretaria Ejecutiva Carla Gabriela González 
Rodríguez, con el objeto de celebrar la Septuagésima Sesión 
Extraordinaria de 2018 del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH). 

Lo anterior, en virtud de la convocatoria emitida por la Secretaria 
Ejecutiva mediante oficio número 220.1165/2018, de fecha 10 de 
diciembre de 2018, de conformidad con los artículos 10 y 25, fracción 11, 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, así como 18, fracción 1, inciso d), del Reglamento Interno de 
la Comisión. La sesión tuvo el carácter de pública. 

Con fundamento en el artículo 48 del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, presidió la sesión la Comisionada 
Alma América Parres Luna. 

A continuación, la Comisionada Parres preguntó a la Secretaria 
Ejecutiva, sobre la existencia de quórum, quien, tras verificar la 
asistencia, respondió que había quórum legal para celebrar la sesión. 
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Habiéndose verificado el quórum, la Comisionada Parres declaró 
instalada la sesión y se sometió a consideración del Órgano de Gobierno 
el Orden del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad, en los 
siguientes términos: 

Orden del Día 

1.- Aprobación del Orden del Día 

11.- Asuntos para autorización 

11.1 Resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se 

pronuncia sobre el Plan de Exploración presentado por Newpek 

Exploración y Extracción, S.A. de C.V., relacionado con el contrato CNH

R02-L03-BG-03/2017. 

11.2 Resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se 

pronuncia sobre la adición de actividades al Programa Provisional de 

Petrolera Cárdenas Mora, S.A.P.I. de C.V., para el contrato CNH

A3.Cárdenas-Mora/2018. 

11.3 Licitación CNH-R03-L02/2018. 

11.4 Licitación CNH-R03-L03/2018. 

11.5 Licitación CNH-A6-7 Asociaciones/2018. 

11.1 

no de Gobierno 

11.- Asuntos para autorización 

Resolución por la que la Comisión Nac:ional de 

Hidrocarburos se pronuncia sobre el Plan de 

Exploración presentado por Newpek Exploración 

y Extracción, S.A. de C.V., relacionado con el 

contrato CNH-R02-L03-BG-03/2017. 
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En desahogo de este punto del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva, 

con la venia de la Comisionada Parres, dio la palabra al Comisionado 

Néstor Martínez Romero, en su calidad de Comisionado Ponente. 

La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 

términos que a continuación se transcriben: 

"COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Comisionado Martínez, 
por favor. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Con su permiso 
Comisionados. Traemos a esta sesión de Órgano de Gobierno la solicitud 
de aprobación del Plan de Exploración presentado por el operador 
Newpek Exploración y Extracción, S.A. de C.V. Este fue adjudicado en la 
tercera licitación de la Ronda 2. El área contractual del contrato se 
localiza en el Estado de Tamaulipas entre los límites de los municipios Río 
Bravo y Vallehermoso y tiene una superficie de 200 km2 y pertenece a la 
provincia petrolera de la Cuenca de Burgos. Es importante señalar que en 
esta área ya antes Petróleos Mexicanos había realizado diversos estudios 
exploratorios. Perforó cinco pozos y descubrió cuatro campos, los cuales 
en su momento estuvieron en producción. Sin embargo, actualmente 
todos ellos se encuentran taponados. Entonces bueno, dicho esto como 
antecedente, un breve antecedente, le cedería la palabra al maestro 
Jonathan Belmares Servín, que es el Director de Dictámenes de 
Exploración, para que nos pueda abundar los detalles de este caso con el 
permiso de la Comisionada Alma América Parres. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Maestro Belmares. 

DIRECTOR DE ÁREA, MAESTRO JONATHAN BELMARES SERVÍN.- Buenos 
días Comisionada, Comisionado. Con la venia de la Comisionada Parres, el 
tema a presentar y el cual se somete a su consideración está asociado con 
el Plan de Exploración correspondiente al contrato CNH-R02-L03-BG-
03/2017 del operador Newpek Exploración y Extracción, S.A. de C.V. 

Bien. Para el caso de la dictaminación de este Plan de Exploración, el 
fundamento legal y los supuestos que se utilizaron para la realización del 
mismo radican en la Ley de Hidrocarburos en el artículo 31, 43 y 44; la Ley 
de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 
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específicamente el artículo 39, numerales 1, 111, IV y XI; el Reglamento 

Interno de la Comisión; propiamente los lineamientos, artículo 7, 8, 15, 16 

y el anexo 1, Guía para la Presentación de los Planes de Exploración de 

Hidrocarburos; y propiamente las cláusulas del contrato 4.1, 4.2, 14.2, 

19.3 y 19.5. Como podemos observar en la lámina, el área contractual 

que se encuentra en color rojo es la del Plan de Exploración que 

sometemos a su consideración. Cabe señalar que dentro del área se está 

realizando diversa actividad exploratoria. A la parte este y oeste, pues se 

encuentran dos contratos de la Ronda 02, L2, que pertenecen al operador 

Pantera Exploración y Producción y adicionalmente el operador new 

Newpek tiene un bloque, el BG-03 que se encuentra en la parte norte. 

Siguiente por favor. 

Bien. Para el proceso de evaluación, el operador realizó la solicitud de 

aprobación del Plan de Exploración el 20 de junio de 2018. 

Posteriormente, la declaratoria de suficiencia de información por parte de 

la CNH se dio el 18 de septiembre. Cabe hacer una precisión aquí que el 

operador el 8 de noviembre ingresó un alcance de información que era 

necesario para la dictaminación del plan y por eso nos encontramos 

ahorita presentando ya este tema. La siguiente por favor. 

Bien. La ubicación del área contractual se circunscribe en el Estado de 

Tamaulipas entre los límites del municipio de Río Bravo y Vallehermoso, 

pertenecientes a la provincia petrolera Cuenca de Burgos. Para el caso 

particular, y como ya lo mencionó el doctor Néstor, existen diversos. 

antecedentes exploratorios llevados a cabo por el entonces titular del 

área, cuyos resultados pues propiamente derivaron en la visualización, 

conceptualización y definición de prospectos exploratorios, los cuales 

comprobaron la existencia de sistema petrolero. Aunado a esto, se dio la 

identificación de zonas potenciales de contener hidrocarburos. 

Considerando estas características pues ya existen campos descubiertos 

dentro del área, los cuales actualmente se encuentran cerrados y tanto 

los pozos exploratorios como los de desarrollo se encuentra taponados. 

La siguiente por favor. 

Bien. Para el área contractual se puede considerar que involucra dos 

etapas del proceso exploratorio, particularmente la evaluación del 

potencial petrolero y la de incorporación de reservas. El objetivo del Plan 
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de Exploración pues propiamente consiste en evaluar el potencial 

petrolero en intervalos dentro de las arenas del Oligoceno Medio e 

identificar las zonas potenciales con la presencia de hidrocarburos. 

Dentro de las actividades o los rubros generales que el operador pretende 

revisar, se involucra la adquisición y el procesamiento de información 

geofísica, estudios exploratorios y propiamente la perforación de un pozo 

exploratorio denominado Las Prietas-1. Considerando el anexo 5 del 

contrato, el Programa de Trabajo y las que el operador está obligado 

realizar, corresponden con 4,700 unidades de trabajo, las cuales están 

asociadas al Programa Mínimo de Trabajo de este contrato. La siguiente 

por favor. 

Bien. Respecto a las actividades que el operador pretende realizar y para 

el rubro de adquisición y procesamiento de información geofísica, el 

operador refiere dos etapas. La primera consiste en la compra de datos 

reprocesados. Como podemos ver en la imagen, estos datos sísmicos 

reprocesados que se pretenden adquirir corresponden con tres estudios 

sísmicos denominados Treviño-Cano-Brasil, Euro Galaneño y San Luis. De 

esto se va a hacer una unión o un merge para poder tener la cobertura 

para poder identificar o sean aplicables a la parte del estudio de 

procesamiento y realizar una mejor interpretación. Adicionalmente a 

esto, el operador documentó la compra de datos de métodos potenciales 

al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Dentro del rubro de 

los estudios exploratorios, se considera la interpretación de la 

información sísmica reprocesada como ya se mencionó, un estudio 

regional del sistema petrolero, identificación y jerarquización de 

prospectos aunado a una evaluación petrofísica, adquisición y análisis de 

núcleos, presiones y muestras MDT, PVT y una estimación de recursos 

prospectivos. La siguiente por favor. 

l{ 

Bien. En esta imagen podemos ver la localización tentativa del prospecto 

exploratorio Las Prietas, cuyo objetivo consiste en confirmar la presencia 

de hidrocarburos en intervalos que aún no han sido probados dentro de 

la formación Frío Marino dentro del Oligoceno Medio. Este prospecto 

exploratorio pues tiene tres objetivos que están localizados a 3,034 

metros, 3,190 metros y 3,950 metros. Cabe señalar que el operador 

documentó unas metas volumétricas como un recurso prospectivo en su 

percentil 50, perdón, de 303 miles de millones de pies cúbicos de gas y 
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2.3 millones de barriles de condensado con una probabilidad de éxito 

geológico del 26%. La siguiente por favor. 

Bien. En esta lámina podemos observar la trayectoria o posible ubicación 

del prospecto exploratorio Las Prietas y pues evidentemente el marco 

estructural prevaleciente pues es muy suave. No se involucra mucho 

riesgo dado la falla que podemos ver en este sentido, lo cual el operador 

deberá tomar las previsiones necesarias para en el diseño del pozo 

cuando se perfore dicho prospecto. Como podemos observar, está 

también, se ve en la imagen el pozo Cruz-1 y el Palito Blanco-3. Aunado a 

esto, el objetivo de este pozo, el primer pozo, es probar esas arenas de la 

C.F.L. 7. Sin embargo, como se observa, pues el objetivo principal se

encuentra más profundo y son intervalos estratigráficos que no han sido

probados por pozos dentro de esa área. La siguiente por favor.

Bien. Considerando las actividades exploratorias a desarrollar, en esta 

lámina se muestra el cronograma de actividades que el operador 

documentó dentro de su Plan de Exploración. La adquisición y 

procesamiento de información geofísica, los estudios exploratorios y la 

perforación del prospecto exploratorio Las Prietas. La siguiente por favor. 

Bien. Respecto al anexo 5 del contrato, se contabilizó las unidades de 

trabajo que el operador pudiera acreditar dado el conjunto de actividades 

exploratorias a desarrollar. En el supuesto y de la ejecución de la 

totalidad de las actividades, el operador tendría un estimado de 10,422 

unidades de trabajo, lo que evidentemente superaría en gran medida el 

compromiso mínimo de trabajo establecido en el contrato. 

Respecto a los programas asociados, la Secretaría de Economía emitió 

opinión favorable respecto al Programa de Contenido Nacional y el 

Programa de Capacitación y Transferencia de Tecnología. Dicho programa 

involucra la ejecución o el desarrollo de prácticas profesionales para 

estudiantes, simposios y conferencias, becas para congresos e 

intercambios tecnológicos o desarrollo de proyectos de ingeniería, 

aunado a una actualización de docentes del ramo de energía en general. Y 

para el caso de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, del Sistema 

de Administración, pues informó que el trámite del regulado ya fue 

ingresado en el 18 de septiembre de 2018 y que actualmente se 

encuentra en proceso de evaluación por parte de esa dirección. 
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Respecto al Programa de Inversiones, el monto total que el operador 
documentó corresponde con 9.6 millones de dólares en donde 
evidentemente la perforación del pozo es el porcentaje mayor de 
inversión, aunado al rubro de geofísica, general, seguridad, salud y medio 
ambiente, geología e ingeniería de yacimientos. 

Bien. De lo anterior, y considerando el conjunto de actividades a 
desarrollar, el operador estaría en posibilidades de evaluar el potencial 
petrolero, corroborar el funcionamiento del sistema e identificar zonas 
potenciales de hidrocarburos, aunado a la identificación de futuros 
prospectos exploratorios dentro del área contractual. En términos de 
estrategia exploratoria, la ejecución de la totalidad de las actividades 
mediante una integración y correlación permitiría reducir la 
incertidumbre geológica y precisar al riesgo exploratorio. Y de las 
actividades previstas en el Plan de Exploración, la ejecución total de las 
mismas proyecta un total de 10,422 unidades de trabajo, lo que supera al 
cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo dentro del período inicial 
de exploración. 

Bien. De lo anterior, pues el plan - la siguiente por favor -, el Plan de 
Exploración se advierte técnicamente factible toda vez que las actividades 
planteadas permitirían generar y acelerar el conocimiento geológico
petrolero del subsuelo, evaluar el potencial petrolero y maximizar el valor 
estratégico del área contractual al término del periodo inicial de 
exploración. Lo anterior cumple con lo establecido en el artículo 44, 
fracción 1, de la Ley de Hidrocarburos, cláusula 4.1, 4.2 y anexo 5 del 
contrato. Por lo anterior, esto es lo que traemos preparado y con el 
permiso de la Comisionada Parres cedo la palabra al doctor Néstor 
Martínez. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Por favor Comisionado. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Muchas gracias. Como 
hemos visto, el Plan de Exploración presentado por Newpek cumple con 
todos los requisitos. Desde el punto de vista técnico pensamos que es lo 
más adecuado, aunque hay que también visualizar, y es un comentario 
que no va directamente a la resolución, que los pozos se perforaron hace 
bastante tiempo. Hay alguno que se perforó en 1965, 1967. Estoy 
hablando de los pozos exploratorios que en algún momento fueron 
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productores. Las tecnologías han cambiado muchísimo de aquellas fechas 
al día de hoy y algunos de ellos se taponaron por agotarse y otros están 
cerrados, por ejemplo, el Niquel-1. El Niquel-1 se perforó en 2005 y está 
cerrado con posibilidades de explotación. En la medida que el Plan de 
Exploración vaya desarrollándose, les deseamos el mejor de los éxitos a la 
gente de Newpek que finalmente va a aportar gas al país, seguramente 
que eso va a dar la posibilidad de que esos campos que ya están ahí que 
están agotados puedan volverse otra vez a revisar. Pero no es la postura 
que se revisen en este momento, el Plan de Exploración es lo más 
adecuado y seguramente que con el hallazgo de más gas, que ese es mi 
deseo personal o como Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues va a 
dar la oportunidad para que se haga sinergia ahí dentro del área y se 
puedan seguir explotando los campos que ya de alguna forma Petróleos 
Mexicanos dejó por ahí por ser no rentables. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Muchas gracias 
Comisionado. ¿Alguna pregunta? Ah, por favor maestro. 

DIRECTOR DE ÁREA, MAESTRO JONATHAN BELMARES SERVÍN.- Respecto 
a los comentarios que realizó el doctor Néstor, hay un pozo que es previo 
a ese pozo de 1965 que es el Palito Blanco. Ese se perforó en 1960. 
Gracias. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Y está taponado porque se 
agotó. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Sí. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Y traía gas y condensado. 
Entonces los condensados deben de estar ahí abajo en el yacimiento. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Por favor Comisionado 
Moreira. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Si pudiera ponerle la hoja 
donde viene la secuencia cronográfica o cronología, perdón. Más atrás, 
más atrás, más atrás, ahí. Si nosotros analizamos esto, ellos presentan la 
solicitud de aprobación en junio y se viene a aprobar a principios de 
diciembre. Es cinco meses y tres semanas. Pero si analizamos lo que fue 
pasando, hay un mes donde CNH analiza lo que se le presentó y entonces 
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hace una prevención, que quiere decir un faltante de información. O sea, 
la información que se entregó no es completa, eso sucede, la prevención 
sale el 10 de julio y luego de ahí en adelante es prevención, atención a 
prevención, alcance de información, la declaración de suficiencia, alcance 
de información, alcance de información. Y luego viene ya un mes que se 
toma la parte técnica de CNH en analizarla. Entonces en realidad si la 
información hubiera estado perfecta en la entrega que se hizo en junio, 
esto pudiera haber salido en principios de agosto. O sea, se hubiera 
tardado dos meses. Entonces no sé si pudiéramos hacer algún esfuerzo 
para, no sé, informarles de toda la información. 

Si nosotros vemos estos son seis meses, de estos seis meses dos son los 
que realmente se trabajó en analizarlo, en producir un dictamen y los 
otros cuatro fue búsqueda de información o análisis de información o dar, 
no sé, comentarios o que la información no estaba clara o estaba 
incompleta. Entonces como que de los seis meses dos terceras partes fue 
por información faltante o información incompleta o información no 
clara. Entonces no sé si pudiéramos hacer algo para que no pase eso, 
porque se está tardando tiempos que son yo los llamaría tiempos 
muertos porque no se entregó la información de la manera en que se 
pidió. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- ¿Algún comentario 
doctor? Ah, maestro Hernández. 

DIRECTOR GENERAL DE DICTÁMENES DE EXPLORACIÓN, MAESTRO 
RODRIGO HERNÁNDEZ ORDÓÑEZ.- Doctor, sí, gracias Comisionada. 
Hemos estado implementando una serie de reuniones con los 
contratistas. En estos casos donde ya se había ingresado el Plan de 
Exploración pues ya no nos queda más que seguir el protocolo por 
supuesto. Pero en los demás casos hemos estado siendo muy proactivos 
en cuanto a buscar reuniones previas con los operadores o antes de 
enviar los documentos para revisar esa documentación que nos van a 
ingresar de manera que evitemos estas subsecuentes entregas. Entonces 
sí estamos tratando de buscar que sea más eficiente el proceso. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Porque si analizan 
ustedes, eso es entregaron, pero no entregaron correctamente. 
Entregaron otra vez, pero no entregaron y ahí nos tardamos cuatro 
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meses. Cuatro meses digamos y yo considero evitables en "x" porcentaje, 
pero ciertamente un porcentaje alto y eso nos hubiera permitido en dos 
meses dar un dictamen. 

SECRETARIA EJECUTIVA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.
Comisionado, y abonando a lo que comenta. Nosotros hemos tratado de 
platicar con los operadores petroleros motivándolos a que lleven a cabo 
reuniones con las áreas de manera previa a la presentación de su plan, de 
manera que haya un entendimiento común en lo que está establecido en 
los lineamientos y cómo estamos esperando que remitan la información. 
Es un proceso que va un poco lento, pero la idea es que precisamente 
logremos el mejor entendimiento para que una vez ingresado el trámite 
pueda correr de manera mucho más ágil. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Por favor doctor Monroy. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Por otro lado, también se les solicita a los 
operadores que mantengan su grupo inicial de trabajo para que en el 
siguiente plan pues ya tengan esa experiencia y no lo renueven o bien lo 
dividan en pequeños grupos en el cual tengamos que trabajar otra vez 
desde el principio y eso pues impacta en los tiempos por supuesto. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- ¿Algún otro comentario? 
Por favor Secretaria, nos podría leer la propuesta de acuerdo." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó la Resolución y el Acuerdo siguientes: 

RESOLUCIÓN CNH.E.70.001/18 

Resolución por la que . la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos aprueba el Plan de Exploración presentado 
por Newpek Exploración y Extracción, S.A. de C.V., 
relacionado con el contrato CNH-R02-L03-BG-03/2017. 
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ACUERDO CNH.E.70.001/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones 1, 111, X y 

XXVII, y 38, fracciones I y 111, de la Ley de los Órganos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética, 31 

fracción VIII y 44, segundo párrafo, fracción I de la Ley de 

Hidrocarburos, y 13, fracción 11, inciso f. del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el 
Órgano de Gobierno, por unanimidad, emitió la 

Resolución por la que se aprueba el Plan de Exploración 

presentado por Newpek Exploración y Extracción, S.A. de 

C.V., relacionado con el contrato CNH-R02-L03-BG-

03/2017. 

11.2 Resolución por la que la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos se pronuncia sobre la adición 

de actividades al Programa Provisional de 

Petrolera Cárdenas Mora, S.A.P.I. de C.V., 

para el contrato CNH-A3.Cárdenas

Mora/2018. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva, 

con la venia de la Comisionada Parres, dio la palabra al Comisionado 

Néstor Martínez Romero, en su calidad de Comisionado Ponente. 

La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 

términos que a continuación se transcriben: 

"COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Comisionado Martínez, 
por favor. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Con su permiso doctora 
Alma América. Vamos a someter a consideración de este Órgano de 
Gobierno una solicitud de aprobación de adición de actividades al 
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Programa Provisional del contrato CNH-A3-Cárdenas-Mora. Esto viene de 
un área contractual que fue adjudicada a la empresa Cheiron Holding 
Limited y esto fue en dentro del tercer proceso de licitación para la 
búsqueda de un socio para Petróleos Mexicanos, siendo un Contrato de 
Licencia para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. El contrato se 
suscribió el 6 de marzo. O sea, esto es Pemex y la Petrolera Cárdenas 
Mora. El área donde está el contrato es en el municipio de Cárdenas en 
Tabasco, con una superficie de 170 km2 y se encuentra a 55 km al oeste 
de la ciudad de Villahermosa, dentro de la provincia petrolera de las 
Cuencas del Sureste. Cárdenas y Mora fueron descubiertos en 1951 y 
1980, son campos maduros. Se han perforado un total de 111 pozos, 89 
en Cárdenas y 22 en Mora. El objetivo de la adición de actividades al 
Programa Provisional que nos presentan es incorporar la producción de 
tres pozos que actualmente se encuentran cerrados, así como realizar 
mantenimiento a instalaciones de producción. Estamos hablando de 
producción fresca, producción nueva, eso lo celebramos mucho. Para ver 
todos los detalles de este tema de la adición de actividades al programa, 
le cedería la palabra al ingeniero Alan lsaak Barkley, que es el Director de 
Dictámenes de Extracción, para que pueda abundar en los detalles con el 
permiso de la Comisionada Alma América Parres. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Ingeniero, por favor. 

DIRECTOR DE ÁREA, INGENIERO ALAN ISAAK BARKLEY VELÁZO.UEZ.
Muchas gracias señor Comisionado. Buenas tardes Comisionada, 
Comisionados. Me voy a permitir presentar la adición de actividades al 
Programa· Provisional del contrato CNH-A3-Cárdenas-Mora/2018. Bueno, 
la solicitud originalmente se ingresó el 17 de septiembre de actualización 
del Programa Provisional. Nosotros hicimos la prevención de información 
el 11 de octubre. El contratista atendió la prevención a la información al 
29 de octubre y el día de hoy 11 de diciembre se presenta ante Órgano de 
Gobierno. 

La identificación del área contractual. El área contractual CNH-A3-
Cárdenas-Mora cuenta con una superficie aproximada de 168 km2 y se 
ubica en el municipio de Cárdenas, Tabasco, a 55 km al oeste de la ciudad 
de Villahermosa. Se firmó el 6 de marzo del 2018 (la fecha efectiva) con 
una vigencia de 25 años. Tiene dos formaciones prácticamente 
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productoras que son el JSK, Jurásico Superior Kimmeridgiano, y Cretácico 

Inferior. La profundidad de extracción tiene restricciones. Mora 

solamente puede extraer en Cretácico Inferior y Jurásico Superior 

Kimmeridgiano y Cárdenas Cretácico Inferior, Jurásico Superior 

Kimmeridgiano y el Eoceno Superior que es la formación Filísola. Ahora, la 

operadora y socio son Cheiron 50% y PEP 50%. Al ser un farm out, un 

contrato de asociación, van a mitades. Entonces la litología son dolomías 

calcáreas y calizas dolomitizadas y el tipo de hidrocarburo son aceite 

volátil de 39 grados API. Tenemos 112 pozos perforados, 89 en Cárdenas, 

23 en Mora; 8 pozos productores en Cárdenas al día de hoy y 4 

productores en Mora. Eso va a incrementar en 3, en 3 pozos productores 

más para llegar a 15 pozos productores en el área contractual. La 

siguiente por favor. 

Ahora, el objetivo de la adición de actividades al Programa Provisional es 

incorporar en producción tres pozos más y realizar mantenimiento a 

instalaciones de producción. Tenemos el pozo Cárdenas-434 que el 

contratista, perdón, estima producción en 342 barriles y 0.8 millones. 

Cárdenas-105 estimamos, bueno, el contratista estima 200 barriles de 

producción inicial y 0.4 millones de pies cúbicos y Mora-121 el contratista 

estima 270 barriles y medio millón de pies cúbicos diarios. Ahora, el 

objetivo de la adición de actividades al Programa Provisional es dar 

continuidad operativa. Van a realizar tres reparaciones mayores, en el 

mes nueve una y en el mes 10, dos, y van a dar mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo a equipos dinámicos, a equipos 

estáticos y también a cabezales de producción. Es el mismo tipo de 

mantenimiento predictivo, correctivo y preventivo a equipos estáticos. 

Ahora, el pronóstico de producción de aceite tenemos que la adición de 

actividades va a incrementar, como se puede ver en la figura, la 

producción. La fecha efectiva del contrato tenemos que ellos van 

siguiendo prácticamente acorde al pronóstico que dieron para aceite. Van 

de hecho un poquito más alto en Cárdenas. Ellos habían pronosticado 

empezar contras 3,500 barriles, empezaron con arriba de 4,000 barriles 

en el campo Cárdenas y en el campo Mora también, iniciaron con un 

poquito más de pronóstico de producción. Y bueno, la adición de 

actividades al Programa Provisional estima incrementar 842 barriles de 

aceite. Por favor. 
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Ahora, el pronóstico de producción de gas la adición de actividades al 
Programa Provisional nosotros vemos que no es muy concordante, muy 
consistente lo que habían pronosticado originalmente el contratista con 
respecto a lo que encontraron. Esto se debió a diferencias en cuanto a 
mediciones. Cuando el contratista toma el campo, empieza a hacer 
mediciones y se percata pues que la producción de gas no es 
exactamente la misma que tenían en historia de producción, entonces 
bueno, ahí existe la diferencia. Sin embargo, bueno, está de cualquier 
manera por alrededor de los 13 millones de pies cúbicos al día y la adición 
de actividades planea incrementar 1.5 millones de pies cúbicos diarios. La 
siguiente por favor. 

Las inversiones y gastos de operación. El Programa Provisional vigente 
tiene aprobado una inversión por 58 millones. La ejecución de actividades 
del Programa Provisional vigente considera inversiones por 26 millones. 
Entonces ellos han ejercido aproximadamente 32 millones de dólares al 
cierre de noviembre y la adición de actividades incrementaría 2.9 
millones aproximadamente, 800,000 dólares cada reparación y 
aproximadamente medio millón de dólares en mantenimiento. Y bueno, 
entonces le restaría por ejercer 26 millones de dólares que se dividen en 
los rubros de desarrollo y de producción. El mayor rubro son la operación 
de instalaciones de producción debido a que opera con bombeo 
neumático y la compra del gas es una erogación bastante importante. 
¿Tienen algún comentario hasta aquí? 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- No. 

DIRECTOR DE ÁREA, INGENIERO ALAN ISAAK BARKLEY VELÁZQUEZ.
Bueno, con respecto al diagrama de los puntos de medición de aceite en 
Cárdenas Mora, esto ya fue aprobado en la sesión donde se dio la fecha 
efectiva el 6 de marzo. Tenemos la Batería de Separación Mora, está 
dentro del área contractual de Cheiron y los pozos de Mora y los pozos de 
Cárdenas fluyen hacia la Batería de Separación Cárdenas Norte que está 

/7 
fuera del área contractual de ellos. Y bueno, tenemos la medición fiscal 

10 
que va a ser en el e.e.e. Palomas para aceite. Para gas tenemos la Batería

/ de Separación Mora, todos los pozos de Mora y Cárdenas fluyen hacia la
Estación de Compresión Cárdenas Norte y finalmente la fiscalización se 
ejecuta en C.P.G. Cactus. 
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Las conclusiones y recomendaciones. La adición de actividades considera 
la ejecución de tres reparaciones mayores para incorporar producción de 
tres pozos que están actualmente cerrados y también incrementa el 
presupuesto para mantenimiento de instalaciones de producción. La 
presente adición de actividades incrementa la producción estimada en 
812 barriles de aceite y 1.7 millones de pies cúbicos de gas por día. Y 
bueno, aquí como una recomendación de la Comisión hacia el operador, 
podemos recomendar que ejecuten una campaña de caracterización de 
fracturas debido a que este campo produce mayormente por fracturas. 
Tiene una porosidad de 2% a 4%, entonces deberían ellos de incrementar 
su conocimiento de las fracturas para saber dónde hay la mayor densidad 
de fracturas y con eso aportar hacia donde existe la mayor densidad para 
generar pronósticos y campañas de candidatos para que ellos puedan 
tener nuevos candidatos, una cartera de candidatos para aperturas. 
Bueno, hasta aquí mi presentación técnica, cedo la palabra el 
Comisionado ponente. Muchas gracias. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Doctor Martínez. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Muchas gracias. Nada más 
enfatizar varios datos importantes. 50% PEP, 50% Cheiron. La calidad del 
aceite es 39 grados API, es un aceite volátil de muy alto valor. Estamos en 
el Programa Provisional todavía. Desde que firmaron, el Programa 
Provisional lo que permite es que el nuevo operador o los nuevos 
operadores tengan la posibilidad de conocer los campos y el 
planteamiento que se tiene en ley es que al menos mantengan la 
producción. Estamos viendo que este no es el caso, que están buscando 
el cómo incrementar la producción. Pero creo que es importante también 
mencionar que, en la adjudicación de Cárdenas Mora, que como se dijo 
hace rato la gente lo reconoce más como un farm out, yo lo planteo como 
en una licitación que buscaba un socio para Petróleos Mexicanos, ellos 
pusieron en la licitación una muy buena cantidad de dinero al inicio. Eso 
pues se refleja en este tipo de actividades nuevas que celebro mucho y 
finalmente que bueno que se den, pero algo tenemos que hacer también 
nosotros aquí como CNH para ir más rápido con las aprobaciones de este 
tipo de posturas que finalmente nos traen producción nueva, nos traen 
producción adicional. Qué bueno que la gente de esta empresa esté 
buscando el cómo adelantar producción que es algo que necesitamos 
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mucho en México. Y con eso terminaría yo la exposición, pues parece que 
esto debe aprobarse y que finalmente no solamente incrementan la 
producción, sino que con estos pozos va a haber más información 
adicional que se va a ir sumando para tener posteriormente un buen Plan 
de Desarrollo. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- OK, muchas gracias. 
¿Alguna pregunta? Por favor, ahora sí que ingeniero Mena. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXTRACCIÓN, MAESTRO LEÓN 
DANIEL MENA VELÁZQUEZ.- Gracias Comisionada. Abundando en el tema 
de las inversiones, me parece asertivo mencionar el esfuerzo que está 
haciendo la empresa. Tienen aprobados en este Plan Provisional de 12 
meses 58.4 millones de dólares. Actualmente en los ocho meses que 
llevan han ejercido del orden de 32 millones. Entonces les queda por 
ejercer del orden de los 23 millones y las reparaciones mayores que se 
están presentando el día de hoy únicamente representan 2.9 millones. 
Eso es de 800, explicaba el director Alan, de 800,000 dólares más o menos 
revisamos esos datos y lo restante para el mantenimiento de su 
infraestructura, lo cual habla de que están haciendo inversiones como se 
tenían previsto y esta adición de actividades solamente representan 2.9 
millones de dólares. Y sí se prevé ejercer lo que tenían ya aprobado, por 
eso se trajo un monto total de 26.4 millones de dólares. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Muchas gracias. Yo tengo 
una pregunta si no hay más preguntas. Bueno, tengo una pregunta sobre 
los pronósticos de producción de gas. Ahí aparentemente nos comentan 
que hubo un problema en la medición, sin embargo, de principios sí está 
aparentemente los primeros pues cuando menos no sé si días o meses 
estuvo por arriba del pronóstico. No sé si nos pueda, esa. O sea, digamos 
los primeros días sí está por arriba, eso ya lo midió el operador nuevo. ¿O 
no? 

DIRECTOR DE ÁREA, INGENIERO ALAN ISAAK BARKLEY VELÁZQUEZ.- De 
hecho, los primeros meses si observan la primera parte todavía 
correspondería a la declinación de la historia de producción, la 
continuidad de la historia que tenían. No correspondería realmente a lo 
que el operador midió. 
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COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- O sea, cuando empieza es 
cuando baja radicalmente. OK. Ya con los puntos aprobados por parte de 
nuestro Plan provisional. 

DIRECTOR DE ÁREA, INGENIERO ALAN ISAAK BARKLEY VELÁZQUEZ.
Correcto, sí, el 6 de marzo. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Ok, muchas gracias. Por 
favor doctor Moreira. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- En la parte de la 
resolución en su página tres dice, "el contratista plantea el análisis y 
evaluación de una nueva propuesta para la medición". Y en la página 
cuatro nos dicen que "dicho sistema se concluirá en el mes de octubre del 
2018". ¿Entonces ya está el nuevo sistema? 

DIRECTOR DE ÁREA, INGENIERO ALAN ISAAK BARKLEY VELÁZQUEZ.- Me 
permito solamente abonar a eso. En el último mes de esta aprobación 
ellos todavía continuaban construyendo los medidores en la Batería 
Cárdenas que no corresponde a su área contractual. Entonces bueno, 
todavía no pueden usarlos, deberían de someter otra propuesta de 
modificación de punto de medición para continuar usándolos. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Pero ya está listo el 
nuevo sistema de medición, no más es cuestión de buscar la aprobación. 

DIRECTOR DE ÁREA, INGENIERO ALAN ISAAK BARKLEY VELÁZQUEZ.- Y 
conforme al cronograma ya debería haber estado construido. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Ok, ok, gracias. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Por favor abogado 
Joshua. 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE ASIGNACIONES Y CONTRATOS, 
LICENCIADO JOSHUA GAMBOA DARDÓN.- Muchas gracias, me gustaría 
aclarar dos cosas. Uno, sí el contratista está viendo la posibilidad de 
ingresar una modificación a su punto de medición provisional aprobado, 
pero también recordemos que ya tenemos ingresado el Plan de 
Desarrollo del contratista porque tenía 180 días a partir de que se 
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suscribió el contrato para la presentación del mismo. Ahorita ya está 
analizando y en el Plan de Desarrollo ya ahora sí que se aprobaría en su 
caso, bueno, que está en análisis de la Comisión. Ya se establece el cómo 
daría cumplimiento a todos los mecanismos de medición de los 
Lineamientos de Medición para salir de esta provisionalidad por la cual 
están viviendo ahorita al amparo del artículo 42, el antepenúltimo párrafo 
de los Lineamientos de Medición. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Muchas gracias. ¿Algún 
otro comentario? Secretaria Ejecutiva, haría el favor de leer la propuesta 
de acuerdo." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó la Resolución y el Acuerdo siguientes: 

RESOLUCIÓN CNH.E.70.002/18 

Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos aprueba la adición de actividades al 
Programa Provisional de Petrolera Cárdenas Mora, S.A.P.I. 
de C.V., para el contrato CNH-A3.Cárdenas-Mora/2018. 

ACUERDO CNH.E.70.002/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones 1, 111, X, 
XXIV y XXVII de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, 31, fracción XII, de la 
Ley de Hidrocarburos y 11 y 13 fracción XIII y último 
párrafo de este artículo, del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Órgano de 
Gobierno, por unanimidad, emitió la Resolución por la que 
se aprueba la adición de actividades al Programa 
Provisional de Petrolera Cárdenas Mora, S.A.P.I. de C.V., 
para el contrato CNH-A3.Cárdenas-Mora/2018. 
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11.3 Licitación CNH-R03-L02/2018. 

11.4 Licitación CNH-R03-L03/2018. 

En desahogo de estos puntos del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva, 
con la venia de la Comisionada Parres, dio la palabra al licenciado 
Martín Álvarez Magaña, Titular de la Unidad de Contratación de 
Actividades de Exploración y Extracción. 

La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 
términos que a continuación se transcriben: 

"COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Licenciado Álvarez, por 
favor. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ MAGAÑA.
Comisionada, muy buenas tardes Comisionados. Con relación a la 
licitación CNH-R03-L02/2018, quisiera pedir su autorización para ver a la 
par tanto la licitación 3.2 como la 3.3, que son licitaciones que corren en 
paralelo. Si me lo permiten, informaría de ambas licitaciones de manera 
conjunta. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Claro Que sí. ¿Están de 
acuerdo Comisionados? 

TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ MAGAÑA.
Perfecto. Con relación a las licitaciones CNH-R03-L02/2018, concerniente 
a la adjudicación de Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos en 37 áreas contractuales terrestres, así como de la 
licitación CNH-R03-L03/2018, concerniente a la adjudicación de Contratos 
de Licencia para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en 9 áreas 
contractuales terrestres convencionales y no convencionales, informo a 
ustedes lo siguiente. El 25 de enero fue publicada la convocatoria y bases 
de licitación de la licitación 3.2. El 2 de marzo de este año fue publicada la 
convocatoria y bases de licitación de la 3.3. Actualmente en ambas 
licitaciones nos encontramos en la etapa de acceso al cuarto de datos. 
Ahora bien, me permito informarles que el pasado 7 de diciembre de 
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2018 recibimos de la Secretaría de Energía un oficio del cual me permito
dar lectura.

En términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la exploración y extracción del petróleo y de los demás
hidrocarburos son áreas estratégicas a cargo del Estado Mexicano; su
propiedad, en el subsuelo, corresponde a la Nación y es inalienable e
imprescriptible.

De conformidad con la Ley Órgánica de la Administración Pública Federal
corresponde a la Secretaría de Energía establecer, conducir y coordinar la
política energética del país, ejercer los derechos de la Nación en materia
de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y
gaseosos, llevar a cabo la planeación energétic9 a mediano y largo plazos,
así como fijar las directrices económicas y sociales en el sector energético
nacional. Tomando en consideración que para ejercer las atribuciones
referidas en el párrafo anterior y garantizar la mejor toma de decisiones a
favor de la nación, se requiere evaluar los resultados y avances de los
Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos vigentes,
derivados de las Rondas de licitación celebrados en el marco legal
existente a partir de la Reforma Constitucional publicada el 20 de
diciembre de 2013 y la expedición de las Disposiciones Legales en 2014.
Considerando la política energética, el interés social, el cumplimiento de
medidas ambientales, así como el incremento de producción y de
ingresos para el Estado, en ese sentido con la finalidad de evaluar los
alcances del Plan Quinquenal 2015-2019 que comprende las áreas de
exploración y extracción de hidrocarburos a licitar, así como las
licitaciones en trámite, es necesario para esta Secretaría revisar la
definición de las áreas contractuales objeto de las licitaciones CNH-R03-
L02/2018 y CNH-R03-L03/2018, por lo que se solicita excluir las 36 y 9
áreas contractuales respectivamente a licitar de los procesos de licitación
antes mencionados; para los efectos procedentes en términos ele las
bases de licitación correspondientes.

/ Lo anterior con fundamento en los artículos 25, párrafos quinto y
séptimo, 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2, fracción primera, 11, 26,
33, fracciones primera, segunda, quinta, séptima y 31 de la Ley Orgánica

ó gano de Gobierno Septuagésima Sesión Extraordinaria 11 de diciembre de 2018 

20 



Comisión Nacional de 

Hidrocarburos 

de la Administración Pública Federal; 1 y 2, fracción primera, 5, párrafo 
primero, 11, 18, 19, 25, párrafo segundo, 29 y 31 de la Ley de 
Hidrocarburos; 1 y 2, 35 y 38 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos; 
1 y 5, fracción 23 y 36, 16, fracciones cuarta y quinta del Reglamento 
Interno de la Secretaría de Energía. En ese sentido informo a ustedes que 
el objeto de ambas licitaciones es la adjudicación de Contratos de Licencia 
para llevar a cabo actividades de exploración y extracción en 37 y 9 áreas 
contractuales. Como ustedes saben, en términos de la ley y del 
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía es quien 
determina las áreas contractuales a licitar, así como el objeto de la 
misma. En ese sentido al solicitar la exclusión de las áreas contractuales 
ambas licitaciones se quedan sin materia y, en términos de lo previsto en 
el numeral 20 de ambas Bases de Licitación, 20.1, someto a su 
consideración la cancelación de ambas licitaciones, toda vez que ambas 
licitaciones se quedan sin materia para continuar con el proceso de 
licitación. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Comisionados, ¿alguna 
pregunta? Quizá nada más para aclarar. A la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos por atribución de ley le corresponde llevar el proceso 
licitatorio de las áreas de licitación que son propuestas por la Secretaría 
de Energía. Dando, o sea, lectura a esta carta que acaba de leer el 
licenciado Álvarez, jefe de contratación de la Unidad Jurídica, dentro de la 
Unidad Jurídica, sí es importante comentar que, en la Comisión, o sea, 
queda sin efecto los dos procesos de licitaciones que llevaba a cabo la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es decir, las dos licitaciones la 3.2 y 
la 3.3 que traíamos el proceso hasta este momento y yo pondría si existe 
alguna pregunta, algún comentario por parte de los Comisionados. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Yo tendría un comentario 
doctora, pero quisiera pedir que me dejaran hacerlo al final. Es decir, 
cuando se desahogue el siguiente tema en la Orden del Día. Gracias. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Perfecto, muy bien. Nos 
puede leer la propuesta de acuerdo Secretaria." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
ad ptó las Resoluciones y los Acuerdos siguientes: 

Septuagésima Sesión Extraordinaria 11 de diciembre de 2018 

21 



Comisión Nacional de 

Hidrocarburos 

RESOLUCIÓN CNH.E.70.003/18 

Resolución por la que el Órgano de Gobierno de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve la 
cancelación de la Licitación CNH-R03-L02/2018 para la 
adjudicación de Contratos de Licencia para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos en Áreas Contractuales 
Terrestres. 

ACUERDO CNH.E.70.003/18 

Con fundamento en el artículo 22, fracciones 1, 111 y XXVII 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética; 23, 31, fracciones 111 y IV de la Ley de 
Hidrocarburos y 7, fracción I de las Disposiciones 
administrativas en materia de licitaciones de contratos 
para la exploración y extracción de hidrocarburos y el 
numeral 20 de las Bases, el Órgano de Gobierno, por 
unanimidad, emitió la Resolución por la que se resuelve la 
cancelación de la Licitación CNH-R03-L02/2018 para la 
adjudicación de Contratos de Licencia para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos en Áreas Contractuales 
Terrestres-Segunda Convocatoria. 

RESOLUCIÓN CNH.E.70.004/18 

Resolución por la que el Órgano de Gobierno de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve la 
cancelación de la Licitación CNH-R03-L03/2018 para la 
adjudicación de Contratos de Licencia para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos en Áreas Contractuales 
Terrestres Convencionales y No Convencionales. 
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ACUERDO CNH.E.70.004/18 

Con fundamento en el artículo 22, fracciones 1, 111 y XXVII 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética; 23, 31, fracciones 111 y IV de la Ley de 
Hidrocarburos y 7, fracción I de las Disposiciones 
administrativas en materia de licitaciones de contratos 
para la exploración y extracción de hidrocarburos y el 
numeral 20 de las Bases, el Órgano de Gobierno, por 
unanimidad, emitió la Resolución por la que se resuelve la 
cancelación de la Licitación CNH-R03-L03/2018 para la 
adjudicación de Contratos de Licencia para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos en Áreas Contractuales 
Terrestres Convencionales y No Convencionales-Tercera 
Convocatoria. 

11.5 Licitación CNH-AG-7 Asociaciones/2018. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva, 
con la venia de la Comisionada Parres, dio la palabra al licenciado 
Martín Álvarez Magaña, Titular de la Unidad de Contratación de 
Actividades de Exploración y Extracción. 

La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 
términos que a continuación se transcriben: 

"COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Por favor. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ MAGAÑA.
Muchas gracias Comisionados. Con relación a la licitación CNH-A6-7 
Asociaciones/2018, relativa a la selección de socios para la empresa 
productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con el objeto 
de llevar a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos 
bajo Contratos de Licencia en áreas contractuales terrestres, informo a 
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ustedes y someto a consideración la modificación del calendario. Hago de 

su conocimiento que el día 10 de diciembre la Secretaría de Energía hizo 

llegar un comunicado a esta Comisión, del cual me permito dar lectura. 

De conformidad con las atribuciones que corresponden a la Secretaría de 

Energía para establecer, conducir y coordinar la política energética del 

país, ejercer los derechos de la Nación y materia de petróleo y todos los 

carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, llevar a cabo la 

planeación energética a mediano y largo plazo, así como fijar las 

directrices económicas y sociales para el sector energético nacional, 

contando con la conformidad de Pemex Exploración y Producción, solicito 

la modificación del calendario correspondiente a las Bases de Licitación 

CNH-A6-7 Asociaciones/2018 para efectos de diferir por seis meses la 

fecha correspondiente al cierre de inscripción y acceso al cuarto de datos 

prevista para el 8 de enero del 2019. Lo anterior con la finalidad de 

revisar los alcances del proceso de licitación referida, así como evaluar los 

resultados y los avances de los Contratos para la Exploración y Extracción 

de Hidrocarburos vigentes; derivado de las migraciones de las 

asignaciones otorgadas a Petróleos Mexicanos y cuya selección del socio 

se realizó mediante licitación pública celebrada en el marco legal 

derivado de la Reforma Constitucional 2013; considerando la política 

energética, el interés social y el cumplimiento de las medidas 

ambientales, así como el incremento de producción y de ingresos para el 

Estado. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 25, párrafos quinto y 

séptimo, 27, párrafo séptimo, 28, párrafo cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2, fracción primera, 11, 26, 

33, fracciones primera, segunda, quinta, séptima y décimo primera de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ly 2, fracción primera, 

5, párrafo primero, 11, 12, 13, 15, 18, 19 y 25, párrafo segundo, 29 y 31 

de la Ley de Hidrocarburos; y 1, 2, 29, 30, 31, 32, 35 y 38 del Reglamento 

de la Ley de Hidrocarburos; 1, 5, fracción 23 y 36, 16, fracciones 4 v 5 del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Energía y numeral 5 de las Bases 

de Licitación en comento. 

En ese sentido someto a consideración la modificación del calendario de 

la siguiente forma. Periodo para solicitar acceso y pagar, periodo para 
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solicitar y pagar el acceso a la información del cuarto de datos e 
inscripción, así como solicitar cita de precalificación, se mueve. Estaba 
previsto del 27 de abril al 8 de enero del 2019. El ajuste quedaría del 27 
de abril al 8 de julio del 2019. Recepción de documentos de 
precalificación quedaría del 9 de julio del 2019 al 19 de julio del 2019. 
Periodo para realizar visitas a las áreas contractuales el periodo quedaría 
del 10 de julio al 4 de octubre del 2019. Precalificación, proceso de 
revisión, quedaría del 22 de julio al 23 de agosto del 2019. Publicación de 
lista de interesados precalificados quedaría para el 29 de agosto del 2019. 
Versión final de bases, contrato y Acuerdo de Operación Conjunta 5 de 
septiembre de 2019. Periodo para solicitar autorización a la convocante 
para la conformación de licitantes del 30 de agosto al 10 de septiembre 
de 2019. Fecha límite para resolver la conformación de licitantes 26 de 
septiembre de 2019. Acto de presentación y apertura de propuestas 
quedaría para el 9 de octubre del 2019. 

Así quedaría tomando como base la solicitud que hace la Secretaría de 
Energía de mover seis meses la etapa de acceso e inscripción y las demás 
fechas quedaría esta propuesta de calendario y el acto de presentación se 
estaría llevando a cabo el 9 de octubre de 2019 en lugar del 14 de febrero 
como estaba previsto inicialmente. Asimismo, quisiera someter a su 
consideración y solicitar su autorización de hacer un cambio de 
coordinador en el Comité de esta licitación dada la organización que tiene 
la Unidad y sometería a su consideración la propuesta de modificar al 
coordinador. En este momento se encuentra todavía la licenciada 
Ernestina Pombo y someter a consideración que ahora el coordinador sea 
el licenciado Oswaldo Reyes López. Yo soy el suplente en este Comité 
como coordinador. Básicamente serían las propuestas de modificación 
del calendario y cambio de coordinador del Comité. Cualquier duda estoy 
a sus órdenes. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- En este caso, en el caso 
de las asociaciones de Pemex, se difiere por seis meses todas las fechas. 

,//'"' TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, LICENCIADO MARTÍN ÁLVAREZ MAGAÑA.
Todas las fechas. 
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COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Ok. ¿Algún comentario 
Comisionados? 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Bueno, yo tengo un 
comentario de este tema y de los dos previos. Ninguna duda, ninguna 
pregunta licenciado Álvarez Magaña. Pero sí debo comentar que me 
parece una muy buena noticia este tema de diferir seis meses los 
conocidos farm outs de Pemex, buscarle un socio a Petróleos Mexicanos. 
Creo que es una buena noticia mantener una de las herramientas 
fundamentales que la Reforma Energética le dio a Petróleos Mexicanos, 
que es justamente asociarse con terceros para que estos terceros puedan 
también arriesgar su capital en estas actividades de exploración y de 
extracción pues que todos sabemos son de altísimo riesgo financiero y de 
alto riesgo geológico. Eso me parece que es una buena noticia. Y en ese 
mismo sentido debo decir que no me parece una buena noticia, me 
parece una mala señal, que se cancelen las licitaciones que estaban en 
puerta, la licitación 2 y 3 de la Ronda 3, los dos temas que precedieron a 
este que comento. 

A ver, pues por muchas razones. Porque al igual que los farm outs que 
son una herramienta que le dio la reforma a Pemex, las licitaciones son 
también una herramienta que la Reforma Energética le dio a Pemex y a 
los terceros y hay que decir que como resultado de las licitaciones la 
empresa que más contratos tiene en México de exploración y de 
extracción es Pemex. Pemex tiene 14 contratos como resultado de estos 
procesos licitatorios, tiene tres farm outs a los que habrán de sumarse 
esperemos estos siete y tiene cinco migraciones. Es decir, asignaciones 
que tenía Pemex que por interés y por iniciativa del propio Pemex y con la 
validación de las Secretarías de Energía y de Hacienda migraron, 
transformaron su naturaleza jurídica de una asignación a un contrato. 
Esto suma 22 contratos en total. Digamos de los 111 contratos que hoy 
tenemos vigentes en México en materia de exploración y de extracción, 
de esos 111, 22 son de Pemex. Entonces cancelar las licitaciones es 
cerrarle una puerta - insisto - a Pemex y al resto de empresas que hoy 
tenemos en el país que son 75 empresas de 20 países, literalmente de 
todo el mundo, 35 de las cuales son mexicanas. Entonces yo creo que es 
una mala señal por esas y algunas otras razones que diré a continuación. 
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Creo que es una mala señal porque esta Comisión Nacional de 

Hidrocarburos que es la responsable de conducir los procesos licitatorios, 

ya lo decía la doctora, pues hay que decirlo, ha fijado un nuevo estándar 

internacional en materia de transparencia en este tipo de procesos 

competitivos. No es una afirmación que yo haga al interior nada más de la 

CNH, así lo han reconocido organismos internacionales como la OCDE, 

como el Global Contracting Group, recientemente lo dijimos acá EITI 

reconoció a México como Nación y particularmente a la CNH nos pidió 

que condujéramos este grupo precisamente de transparencia en 

contratos de las industrias extractivas. No es un timbre que la CNH se 

ponga o se auto imponga de manera autónoma, yo creo que hay, insisto, 

organismos que lo han destacado de manera muy puntual. La Agencia de 

Reguladores de Energía de lberoamérica también lo ha reconocido y por 

esas razones creo que es una mala señal. Es una mala señal también 

porque de 14 procesos de licitatorios que esta CNH ha conducido ninguno 

ha sido impugnado. Los 111 contratos que revisó la administración 

entrante es mi entender que no se encontró ninguna deficiencia. Por el 

contrario, es mi entender que se encontraron instrumentos jurídicos 

importantes, jurídicamente válidos, sólidos, y entonces cancelarlos pues 

francamente me parece que no es una buena razón. 

Venimos de un escenario previo a la Reforma Energética en el que la 

plataforma de producción consistentemente vino a la baja. Esa baja en la 

producción no se debió a la Reforma Energética, de hecho, es todo lo 

contrario. La Reforma Energética obedeció, entre otras cosas, a ese 

diagnóstico claro que se tenía de que la producción venía a la baja. Está 

claro o estuvo claro en su momento y creo que sigue estando claro ahora, 

que como país le estábamos exigiendo a Pemex lo que no se le exige a 

ninguna otra empresa en ninguna otra parte del mundo, que era hacerlo 

todo sola. Y Pemex lo hizo muy bien en las aguas someras, lo hizo muy 

bien en tierra, yo he dicho que Pemex en esas áreas es campeón del 

mundo, lo hizo como nadie, pero en aguas profundas no tenemos un solo 

barril que se haya producido por Pemex ni por nadie evidentemente. Y 

luego para tener una métrica del éxito de lo que ya hemos adjudicado me 

parece también fundamental definir qué es lo que vamos a medir en 

estos contratos. Son contratos que tienen una duración promedio de 30 

años, son contratos en su mayoría de exploración y eventualmente de 

extracción. Eventualmente digo porque solo se extraerá si hay un 
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descubrimiento y solo se extraerá si ese descubrimiento es comercial y 
eso solo sucederá después de cuatro años en promedio. Entonces la 
etapa exploratoria toma tiempo, esta es una industria que madura en el 
mediano y largo plazo y entonces me parece que el indicador de éxito no 
debería ser la producción, no en el corto, cortísimo plazo. 

Hay otros lineamientos, otros estándares que podríamos considerar pues 
evidentemente que hace mucho más sentido si se tiene clara cuál es la 
lógica de la cadena de valor de estas actividades y señalo solamente uno, 
que son las actividades de reconocimiento y exploración superficial. Ese 
me parece que es un indicador que deberíamos evaluar, en donde 
deberíamos ser mucho más cuidadosos para señalar si ha habido o no ha 
habido éxito en la implementación y los números ahí están, son públicos, 
yo no quiero tomarme más tiempo. 

Ahora, concluyo diciendo algo que es fundamental. Esta es una disección, 
lo dijo el licenciado Álvarez Magaña, de política energética. La política 
energética en efecto compete a las autoridades políticas en la materia. 
Compete fundamentalmente a la Secretaría de Energía. Nosotros como 
reguladores no estamos acá para cuestionar esa política, desde luego que 
no, de ninguna manera, pero somos asesores técnicos de la Secretaría de 
Energía y me parece que es nuestra responsabilidad ejercer esa 
atribución de asesoría y decir estas cosas. No es posible que Pemex lo 
haga todo solo. Insisto, venimos de allá. La inversión que esta Comisión 
Nacional de Hidrocarburos ha calculado que requeriría Pemex es de 
20,000 millones de dólares, 20,000 millones de dólares en los primeros 
tres años sin considerar la deuda. Si consideramos la deuda de Pemex, la 
inversión requerida sería de 30,000 millones de dólares. Bueno, en fin, ahí 
la dejo. 

Yo quería comentar esta doctora porque insisto, no es cuestionar de 
ninguna forma la decisión de política, es simplemente como asesores 
técnicos dar estos datos. Y muy por el contrario de cuestionar, pues yo 
creo que estamos a las órdenes de la Secretaría de Energía para ver cómo 
podemos, teniendo los datos claros, cómo podemos apoyar, cómo 
podemos asesorar y qué sigue hacia adelante. Muchas gracias doctora. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Por favor Comisionado 
Martínez. 
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COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Pues es una lectura a lo 
mejor un poco diferente porque hoy estamos cancelando la 3.2 y la 3.3. 
Estamos cancelando ese proceso de licitación. Yo no leo que se va a 
cancelar ya definitivamente todas las licitaciones y precisamente lo que 
pone en el oficio es que esto es con objeto de revisar la política 
energética y evaluar los resultados y avances de los Contratos de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos vigentes. Entonces creo que 
todavía hay la posibilidad de que esto pueda darse. O sea, no creo que la 
lectura tenga que ser hoy se cancela toda la posibilidad de licitaciones 
futuras. Me parece que es igual un impasse en la medida que haya una 
revisión de pues cuáles son los avances, cuáles son los resultados. Esa es 
una lectura de alguna forma concordante con lo que dice el Comisionado 
Pimentel, pero como él lo argumentó me parece que plantea que esa 
herramienta se cancela totalmente. Entonces creo que todavía puede 
haber la posibilidad de que eso se dé. Definitivamente el día de hoy nada 
más cancelamos la 3.2, la 3.3 y todo lo que es buscarle socio a Pemex se 
posterga por seis meses. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Yo estoy de acuerdo. O sea, 
yo estoy de acuerdo, por eso concluí diciendo qué sigue para adelante y 
nuestra función de asesoría me parece que tendría que ir en ese sentido. 
Lo que hoy estamos cancelando a petición de SENER pues son las únicas 
dos licitaciones que estaban digamos vivas, que es la 3.2 y la 3.3. Eso no 
quiere decir por supuesto que ya nunca más vaya a haber licitaciones. Yo 
esperaría pues que claramente las hubieras, pero estas dos sin duda están 
canceladas y yo apunto a estas malas señales respecto solamente de la 
3.2 y la 3.3. Y por eso insisto, concluí diciendo que, hacia adelante, creo 
que es nuestro deber pues ponernos a las órdenes de la Secretaría de 
Energía para ver qué sigue, teniendo en claro estos datos que yo referí. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- ¿Algún otro comentario? 
Yo solamente quizá tratando de mediar los comentarios. Desde mi punto 
de vista sí, tal cual lo dice el oficio, se va a revisar la política energética y 
como plan de asesores de la Secretaría de Energía esa política energética 
sin lugar a dudas no debe dejar a un lado digamos los bloques de gas, los 
bloques de gas que están considerados dentro de estas dos licitaciones y 
que seguramente al momento de revisar la política energética y así como 
bien lo dice también el oficio de evaluar los alcances de el Plan 
Quinquenal 2015-2019. Seguramente se verá necesario incluir de nuevo 
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áreas que tengan en su potencial el potencial gasífero que contiene la 
mayoría de estas áreas y que seguramente nos darán una seguridad 
energética para el futuro del país que bien lo necesita México para la 
sustentabilidad a futuro de México. Y creo que es muy importante 
también recordar que yo lo he insistido creo que, en cada sesión, que el 
hidrocarburo no sale en el momento que se descubre. O sea, que todo 
tiene un proceso al cual se le tiene que dejar madurar y por lo tanto sí es 
muy importante y ahí también es un mensaje de ojalá que se considere 
no bajar un ritmo de licitaciones dado que este ritmo que se tiene y que 
pues actualmente se tienen 111 contratos es muy importante para 
México y para .la misma - vuelvo a decir - sustentabilidad del país a corto, 
mediano y largo plazo que es lo que necesita México para su futuro. Y 
pues yo lo dejaría ahí y no sé si haya otro comentario. Si, por favor 
Comisionado Moreira. 

COMISIONADO HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Me quisiera sumar a tu 
comentario doctora en respecto otra vez al gas. O sea, no podemos como 
nación depender en el 85% de nuestras necesidades de gas natural de los 
Estados Unidos. Esa creo que no es una política sana y creo que afecta a 
la seguridad nacional. Siempre nos preocupamos mucho que se está 
cayendo la producción petrolera, lo cual es cierto y tenemos que 
preocuparnos, pero la producción de gas está cayendo más rápido 
todavía. Entonces sí creo que tenemos ahí que apoyar todos los esfuerzos 
para que México recobre su seguridad energética. Somos una Nación muy 
rica en energéticos y deberíamos tener una seguridad energética 
asegurada y creo que en ese sentido pues estamos, como tú lo dijiste, 
estamos muy dispuestos a trabajar conjunto con los otros órganos del 
Gobierno de resolver estos problemas nacionales. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Por favor Secretaria, 
podría leer la propuesta de acuerdo." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó los Acuerdos siguientes: 

ACUERDO CNH.E.70.005/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones 1, 111 y 
XXVII, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 
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en Materia Energética, 17 de las Disposiciones 
Administrativas en Materia de Licitaciones de Contratos 
para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos y 13, 
fracción 1, inciso d. del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, el Órgano de Gobierno, por 
unanimidad, aprobó las modificaciones a las Bases de la 
Licitación CNH-A6-7 Asociaciones/2018, para la selección 
de socios para Pemex Exploración y Producción, para 
llevar a cabo actividades de Exploración y/o Extracción de 
Hidrocarburos bajo un Contrato de Licencia en cadá Área 
Contractual. 

Las bases modificadas se deberán publicar en la página 
www.rondasmexico.gob.mx. 

ACUERDO CNH.E.70.006/18 

Con fundamento en el Artículo 8 de las Disposiciones 
Administrativas en materia de licitaciones de contratos 
para la exploración y extracción de hidrocarburos, así 
como en lo previsto en el artículo 13 fracción 1, inciso g., 
en relación con los artículos 14, fracción XXIII y 48 del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
designó al Coordinador del Comité Licitatorio para la 
Licitación CNH-A6-7 Asociaciones/2018, en los siguientes 
términos: 

LICITACIÓN COORDINADOR 

CNH-A6-7 Oswaldo Reyes López 

Asociaciones/2018: 
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No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:55 horas del día 11 

de diciembre de 2018, la Comisionada Parres dio por terminada la 

Septuagésima Sesión Extraordinaria de 2018 y agradeció a los presentes 

su asistencia y participación. 

La presente acta se firma y rubrica al margen de todas sus fojas por los 

Comisionados que en ella intervinieron, así como por la Secretaria 

Ejecutiva. 

Alma Amér 

Sergio Henrivier Pimentel Vargas 

Comisionado 

artínez Romero 

misionado 

Héctor Moreira Rodríguez 

Comisionado 
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