
ID ID Name Duration
1 1 REPUESTA 14 days

2 2 Incidente 0 days

3 3 Buque de respuesta en el sitio 0.17 days

4 4 Notificaciones 0.5 days

5 5 Autoridades regulatorias 0.1 days

6 6 DSDS 0 days

7 7 Boots & Coots 0 days

8 8 Polyeco 0 days

9 9 Contratistas primarios 0 days

10 10 Movilización de equipo principal 12 hrs

11 11 Evaluación del sitio 2.46 days

12 12 Buque de respuesta de oportunidad 5 hrs

13 13 Buque de evaluación #2 de sitio en campo 1.5 days

14 14 Evaluación de comportamiento - Intento de cierre de la BOP utilizando
ROV

18 hrs

15 15 SISTEMA DISPERSANTE SUBMARINO 4.25 days

16 16 Desarrollo del modelo de pluma 24 hrs

17 17 Presentación del Permiso del Dispersante Inicial 0 days

18 18 Proceso del permiso 72 hrs

19 19 Movilizar el dispersante a la base en la costa 24 hrs

20 20 Mobilizar el equipo dispersor a la costa 24 hrs

21 21 Mobilizar el sistema de tuberia flexible a la base en la costa 24 hrs

22 22 Movilizar el buque del sistema de dispersión a la base de la costa 24 hrs

23 23 Cargar el buque con el dispersante y el equipo 12 hrs

24 24 Transportar el sistema dispersante a campo 48 hrs

25 25 Desplegado del Sistema dispersante 18 hrs

26 26 Iniciar inyección del dispersante 0 days

27 27 REMOCION DE RESTOS 11.5 days

28 28 Mobilizar el equipo cortador de tuberias B&C a la base en la costa 24 hrs

29 29 Barcos de construcción de fuente 24 hrs

30 30 Cargar buque - Tránsito a campo con equipo 60 hrs

31 31 Desarrollo de plan de remoción de restos estructurales 48 hrs

32 32 Realizar operaciones de remoción de restos estructurales 8 days

33 33 Taponado del pozo (ON WIRE) (Transporte en bote) 13.83 days

34 34 Ensamble y pruebas de sellado 5 days

35 35 Transporte de sello de fuente/instalacion del buque de sellado 2 days

36 36 Cargar el buque y Transportar el sistema de sellado del pozo a campo 3 days

37 37 Preparar el desplegamiento del sellador 24 hrs

38 38 Desplegar el sellador del pozo en una zona segura 24 hrs

39 39 Esperar a la eliminación de restos estructurales 0 days

40 40 Posicionar, Aterrizar y probar el sello del pozo 12 hrs

41 41 Cubrir pozo 24 hrs

42 42 Monitorear la estabilidad del pozo 24 hrs

Incidente
Buque de respuesta en el sitio

Autoridades regulatorias
29/05 DSDS
29/05 Boots & Coots
29/05 Polyeco
29/05 Contratistas primarios

Movilización de equipo principal
Evaluación del sitio

Buque de respuesta de oportunidad
Buque de evaluación #2 de sitio en campo

Evaluación de comportamiento - Intento de cierre de la BOP utilizando ROV

SISTEMA DISPERSANTE SUBMARINO
Desarrollo del modelo de pluma

29/05 Presentación del Permiso del Dispersante Inicial
Proceso del permiso

Movilizar el dispersante a la base en la costa
Mobilizar el equipo dispersor a la costa
Mobilizar el sistema de tuberia flexible a la base en la costa

Movilizar el buque del sistema de dispersión a la base de la costa

Cargar el buque con el dispersante y el equipo
Transportar el sistema dispersante a campo 

Desplegado del Sistema dispersante
02/06 Iniciar inyección del dispersante

REMOCION DE RESTOS
Mobilizar el equipo cortador de tuberias B&C a la base en la costa

Barcos de construcción de fuente
Cargar buque - Tránsito a campo con equipo

Desarrollo de plan de remoción de restos estructurales
Realizar operaciones de remoción de restos estructurales

Taponado del pozo (ON WIRE) (Transporte en bote)
Ensamble y pruebas de sellado

Transporte de sello de fuente/instalacion del buque de sellado

Cargar el buque y Transportar el sistema de sellado del pozo a campo

Preparar el desplegamiento del sellador
Desplegar el sellador del pozo en una zona segura

08/06 Esperar a la eliminación de restos estructurales
Posicionar, Aterrizar y probar el sello del pozo

Cubrir pozo
Monitorear la estabilidad del pozo
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TALOS MEXICO CONTAINMENT ACTIVITY SCHEDULE (BOAT TRANSPORT)


