TALOS MEXICO CONTAINMENT ACTIVITY SCHEDULE (BOAT TRANSPORT)

ID | ID| Name | Duration | Thu 28 May Sat 30 May Mon 01 Jun'Wed 03 Jun| Fri 05 Jun [Sun 07 Jun|Tue 09 Jun|Thu 11 Jun| Sat 13 Jun Mon 15 Jun \
1 1 REPUESTA 14 days
2 2 Incidente 0 days ® Ly cidente
3 3 Buque de respuesta en el sitio 0.17 days G- Bugue de respuesta en el sitio
4 4 Notificaciones 0.5 days
5 5 Autoridades regulatorias 0.1 days
6 6 DSDS 0 days9/05 L
7 7 Boots & Coots 0 days9/05)¢ | E
8 8 Polyeco 0 days{/05)¢- F
9 9 Contratistas primarios 0 days9/05)@{Contratistas p arios
10 10 Movilizacion de equipo principal 12 hrs Movilizaciéon de equipo principal
11 11 Evaluacion del sitio 2.46 days ;' Evaluacion del sitio
12 12 Buque de respuesta de oportunidad 5hrs ——I- e respuesta de oportunidad
13 13 Buque de evaluacion #2 de sitio en campo 1.5 days 'E'—. Buque de evaluacion #2 de sitio en campo
14 14 Evaluacién de comportamiento - Intento de cierre de la BOP utilizando 18 hrs Il Evaluacion de comportamiento - Intento de cierre de la BOP utilizando ROV
ROV
15 | 15 SISTEMA DISPERSANTE SUBMARINO 4.25 days - SISTEMA DISPERSANTE SUBMARINO
16 16 Desarrollo del modelo de pluma 24 hrs Wwlley Desarrollo del modelo de pluma
17 17 Presentacion del Permiso del Dispersante Inicial 0 days9/05 ¢ PRresentacion del Permiso del Dispersante Inicial
18 18 Proceso del permiso 72 hrs Proceso del permiso
19 19 Movilizar el dispersante a la base en la costa 24 hrs ersante a la base en la costa
20 20 Mobilizar el equipo dispersor a la costa 24 hrs - po (dispersor a la costa
21 21 Mobilizar el sistema de tuberia flexible a la base en la costa 24 hrs - Mobilizar el sistema de tuberia flexible a la base en la costa
22 22 Movilizar el buque del sistema de dispersion a la base de la costa 24 hrs - e del sistema de dispersion a la base de la costa
23 23 Cargar el buque con el dispersante y el equipo 12 hrs Cargar el buque con el dispersante y el equipo
24 24 Transportar el sistema dispersante a campo 48 hrs L Transportar el sistema dispersante a campo
25 25 Desplegado del Sistema dispersante 18 hrs - Desplegado del Sistema dispersante
26 26 Iniciar inyeccion del dispersante 0 days 02/06 ¢ Iniciar inyeccion del dispersante
27 27 REMOCION DE RESTOS 11.5 days - REMOCION DE RESTOS
28 28 Mobilizar el equipo cortador de tuberias B&C a la base en la costa 24 hrs -y Mobilizar el equipo cortador de tuberias B&C a la base en la costa
29 29 Barcos de construccion de fuente 24 hrs Barcos de construccion de fuente
30 30 Cargar buque - Transito a campo con equipo 60 hrs I \ Cargar buque - Transito a campo con equipo
31 31 Desarrollo de plan de remocién de restos estructurales 48 hrs u Desz Io de plan de remocion de restos estructurales
32 32 Realizar operaciones de remocion de restos estructurales 8 days I \ - Realizar operaciones de remocion de rest
33 33 Taponado del pozo (ON WIRE) (Transporte en bote) 13.83 days b Taponado del pozo (ON WIRI
34 34 Ensamble y pruebas de sellado 5 days Ensamble y pruebas de sellado
35 35 Transporte de sello de fuente/instalacion del buque de sellado 2 days ansporte-de-sello de fuente/instalacion del buque de sellado
36 36 Cargar el buque y Transportar el sistema de sellado del pozo a campo 3 days Cargar el buque y Transportar el sistema de sellado del pozo a
37 37 Preparar el desplegamiento del sellador 24 hrs Wl Preparar el desplegamiento del sellador
38 38 Desplegar el sellador del pozo en una zona segura 24 hrs Desplegar el sellador del pozo en una zona segura
39 39 Esperar a la eliminacién de restos estructurales 0 days 08/06 ¢ perar a la eliminacion de restos estructurales
40 40 Posicionar, Aterrizar y probar el sello del pozo 12 hrs Posicionar, Aterrizar y probar el sello del pozo
41 41 Cubrir pozo 24 hrs Cubrir pozo
42 42 Monitorear la estabilidad del pozo 24 hrs Monitorear la estabilidad del pozo




